Overordnet prosjektplan for Kommunestrukturprosjektet i Salten (KiS) - Milepælplan, aktivitetsansvarskart og rapportdel – Hovedprosjekt (HP) / Deleprosjekt (DP)

	
	
	Prosjektgruppe
: Hovedprosjekt

Prosjektnavn    
: Kommunestrukturprosjektet i Salten
	Behandlet av STG dato/revidert dato: 02.06.2004/21.09.2004/ 16.11.2004

	Dato
	Milepæler
	Milepælbeskrivelse
	Hovedansvar milepæl
	Rapport prosjektutvikling

	02.06.2004
	   HP
	HP-0   
Møte i styringsgruppen (STG) – gjennomgang overordnet prosjektplan
	HP-0 Leder STG/Prosjektleder
	HP-0 



	30.06.2004


	
	HP-1   
Møte i styringsgruppen (STG) – revidering prosjektplan/milepælplan
	HP-1 Leder STG/Prosjektleder
	HP-1 

	01.09.2004


	         DP-A 

    
	DP-A   
Oppstart delprosjektutredning A Demografi
	DP-A Prosjektleder
	DP-A 

	01.10.2004
	                 DP-B                           DP-F                                                                                                                         

                                    
	DP-B   
Oppstart delprosjektutredning B Næringsutvikling/sysselsetting

DP-F
Oppstart delprosjektutredning F Demokrati – deltakelse og innflytelse
	DP-B Prosjektleder 

DP-F Prosjektleder
	DP-A 

DP-F Fremskyndet til 01.10



	01.12.2004


	                            
	
	
	

	01.02.2005


	                                              DP-E 


	DP-E   
Oppstart delprosjektutredning E Kommunal tjenesteprod. og økonomi

DP-A   
Ferdigstillelse delprosjektutredning A Demografi


	DP-E Prosjektleder

DP-A Prosjektleder
	DP-E

DP-A

	01.03.2005


	                            DP-C DP-D
	DP-B   
Ferdigstillelse delprosjektutreding B Næringsutvikling/sysselsetting

DP-C   
Oppstart delprosjektutredning C Kultur/idrett 

DP-D   
Oppstart delprosjektutredning D Infrastruktur (samferdsel og utd.)


	DP-B Prosjektleder

DP-C Prosjektleder 

DP-D Prosjektleder
	DP-B 

DP-C Forskjøvet til 01.03 

DP-D Forskjøvet til 01.03

	01.04.2005


	
	
	DP-C Prosjektleder
	DP-C



	01.05.2005


	
	
	DP-D Prosjektleder
	DP-D



	01.06.2005


	
	DP-C   
Ferdigstillelse delprosjektutredning C Kultur/idrett 

DP-D
Ferdigstillelse delprosjektutredning D Infrastruktur (samferdsel og utd.)


	DP-C Prosjektleder

DP-D Prosjektleder
	DP-C

DP-D

	01.01.2006


	
	DP-E
Ferdigstillelse delprosjektutredning E Kommunal tjenesteprod. og økonomi

DP-F
Ferdigstillelse delprosjektutredning F Demokrati – deltakelse og innflytelse


	DP-E Prosjektleder

DP-F Prosjektleder
	DP-E

DP-F

	01.02.2006


	
	HP-2 Innledning prosess diskusjon og drøftinger utredningsresultater
	HP-2 Prosjektleder
	HP-2

	30.04.2006


	
	HP-3 Møte i styringsgruppen (STG) – sluttbehandling og overlevering hovedprosjekt
	HP-3 Leder STG/Prosjektleder
	HP-3 




